- Gestión y Desarrollo del Proyecto Prosta-AI (1)
  - Inicio (1.1)
    - Acta de constitución (1.1.1)
    - Matriz de interesados (1.1.2)
  - Planeación (1.2)
    - Plan de alcance (1.2.1)
      - Matriz de trazabilidad de requisitos (1.2.1.1)
      - EDT (1.2.1.2)
    - Plan de tiempo (1.2.2)
      - Lista de actividades (1.2.2.1)
      - Lista de Hitos (1.2.2.2)
      - Cronograma del proyecto (1.2.2.3)
    - Plan de calidad (1.2.3)
    - Plan de riesgos (1.2.4)
    - Plan de recursos (1.2.5)
    - Plan de Dirección del Proyecto (1.2.6)
  - Ejecución (1.3)
    - Fase de análisis (1.3.1)
      - Requisitos funcionales y no funcionales (1.3.1.1)
      - Diagrama de casos de uso y priorización MoSCoW (1.3.1.2)
      - Adquisición de datos (1.3.1.3)
      - Análisis del marco legal y ético (1.3.1.4)
    - Fase de diseño (1.3.2)
      - Diseño de interfaz y módulos del sistema (1.3.2.1)
      - Informe de patrones de sistemas aplicados (1.3.2.2)
      - Arquitectura del sistema (1.3.2.3)
      - Arquitectura de software (1.3.2.4)
      - Arquitectura de datos (1.3.2.5)
    - Fase de construcción (1.3.3)
      - Ambiente de Desarrollo (1.3.3.1)
      - Repositorio y control de versiones (1.3.3.2)
      - Documentación del proceso (1.3.3.3)
      - Preprocesamiento y partición por paciente (1.3.3.4)
      - Entrenamiento del modelo de segmentación 3D (1.3.3.5)
      - Inferencia del modelo (1.3.3.6)
      - Generación de la ROI con su aviso no diagnóstico (1.3.3.7)
      - Desarrollo web (1.3.3.8)
      - Integración de extremo a extremo (1.3.3.9)
      - Matriz de pruebas unitarias (1.3.3.10)
    - Fase de pruebas (1.3.4)
      - Pruebas del producto de SW (1.3.4.1)
      - Informe de ejecución de pruebas (1.3.4.2)
      - Evaluación técnica del modelo (Dice / IoU) (1.3.4.3)
  - Monitoreo y control (1.4)
    - Artefactos de control de acuerdo a la metodología TSP (1.4.1)
      - Ciclo planning y ciclo review (por cada ciclo) (1.4.1.1)
      - Retroalimentación interna del equipo (1.4.1.2)
      - Seguimiento de supuestos y riesgos (1.4.1.3)
    - Control de cambios (1.4.2)
      - Registro de solicitudes de cambio en GitHub (1.4.2.1)
      - Análisis de impacto y aprobación del cambio (1.4.2.2)
  - Cierre (1.5)
    - Lecciones aprendidas (1.5.1)
    - Acta del cierre del proyecto (1.5.2)
    - Documentación completa del proyecto (1.5.3)
    - Manual de usuario (1.5.4)
    - Informe final del proyecto (1.5.5)
    - Herramientas públicas para gestión (1.5.6)
    - Video Storytelling (1.5.7)